
Time−cost trade−off for crashing
Crash point
(5 wk, $23 000)
$22 000
$20 000
$18 000
$16 000
$14 000
Activity cost
Normal point
(8 wk, $14 000)
slope = $9 000 / 3 wk
= $3 000 per week
8
7
6
5
Activity duration (weeks) − shorter to the right